

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
ZO DŇA 29.07.2010

Uzavretý medzi:

Čl. 1
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:
Sídlo: Mesto Krompachy
Zastúpený: Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO: Ing. Iveta Rušinová
Telefón: 00329282
E-mail: 0918342055
cupajova@krompachy.sk
- 1.2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Sídlo: Stavbárov 12, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Švantner
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Marián Švantner
vo veciach technických: Ing. Peter Strmeň, manažér pre technické veci
vo veciach výrobných: Vladimír Chomjak, manažér výroby
Bankové spojenie: 1323525658/0200
IČO: 31663834
DIČ: 2020497391
IČO DPH: SK 2020497391
Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vl. Č. 2408/V

Čl. 2
Predmet a účel dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena projektovej dokumentácie (technická správa, rozpočet a výkresová dokumentácia) k následným položkám v objektoch:

Objekt SO 01.01 Spevnené plochy – priestor na zhromažďovanie:

Položka 592 960006 – Dlažba betónová červená – 17,22 m² hlavným dôvodom je, že objednávateľ stavby sa z estetického hľadiska rozhodol zmeniť farebné prevedenie dlažby z pôvodnej žltej na červenú farbu. Predmetná zmena sa týka len farebného prevedenia. Typ dlažby je rovnaký, v rovnakej jednotkovej cene a množstve. Touto zmenou sa nemenia technické ani účelové parametre stavby a zároveň finančné náklady ostávajú nezmenené.

Pôvodný rozpočet - Dlažba betónová žltá 17,22 m² po 16,50 € suma 284,13 €
Nový výdavok - Dlažba betónová červená 17,22 m² po 16,50 € suma 284,13 €

Položka 966-5147 Preloženie informačnej tabule – 1 kus po 67,- € suma 67,00 €
O túto sumu 67,00 € bude rozpočet ponížený.

Objekt SO 02.01a Chodníky – časť vypadáva

Položka 11310-7231 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m² – 139,5 m² po 3,99 € suma 556,61 €

Položka 11310-7241 Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm, nad 200 mm – 139,5 m² po 0,93 € suma 129,73 €

Položka 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. Tr. 1-4 so zhutnením – 139,5 m² po 0,41 € suma 57,19 €

Položka 56424-1111 Podklad zo štrkopiesku hr. 12 cm – 139,5 m² po 3,89 € suma 542,65€

Položka 59681-1111 Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého – 139,5 m² po 6,67€ suma 930,46 €

Položka 592 960001 Dlažba 240*240*70 sivá - jeden druh – 119,31 m² po 15,00 € suma 1 789,65 €

Položka 592 960005 Dlažba 120*120*70 oker - jeden druh – 21,13 m² po 16,50 € suma 348,65 €

Položka 592 960001 Dlažba 120*120*70 grafit- jeden druh – 0,46 m² po 16,50 € suma 7,59 €

Položka 97908-2213 Vodor. Doprava sute po suchu do 1 km – 45,058 t po 1,71 € suma 77,05 €

Položka 97908-2219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute – 405,522 t po 0,34 € suma 137,88 €

Položka 99822-3011 Presun hmôt pre komunikácie, kryt dláždený 64,32 t po 5,79 € suma 372,42 €

Tieto všetky položky neboli zrealizované nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu časti chodníkov. O tieto sumy bude rozpočet ponížený celkovo o 4 949,88 €

SO 02.01b Spevnené plochy – časť vypadáva

Položka 91746-1111 Osadenie chod. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z bet. -2,5 m po 8,07 € suma 20,17 €

Položka 592 174102 Obrubník kamenný andezit 20x8xdl. prem - 2,5 m po 25,00 € suma 62,50 €

Tieto všetky položky neboli zrealizované nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu časti chodníkov. O tieto sumy bude rozpočet ponížený 82,67 €

SO 03. 01 Rekonštrukcia chodníkov – časť vypadáva

Položka 11310-7211 Odstránenie podkladov alebo krytov z kam. ťaž. hr. do 10cm, nad 200 m² - 16 m² po 0,48 € suma 7,68 €

Položka 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v hor. tr. 1-4 so zhutnením 24,50 m² po 0,41 € suma 10,05 €

Položka 235568-1111 dodanie ílu pre väznú vrstvu – 0,49 m³ po 187,45 € suma 92,79 €

Položka 56423-1111 Štrk stredných frakcií hr. 10 cm – 16,50 m² po 3,02 € suma 49,83 €

Položka 56424-1111 Podklad zo štrkopiesku hr. 12 cm – 8,00 m² po 3,89 € suma 31,12 €

Položka 56425-1111 Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm – 0,675 m² po 4,76 € suma 3,22 €

Položka 56480-1110 Vápencová drvina frakcia do 4 mm hr. 20 mm – 16,50 m² po 5,20 € suma 85,80 €

Položka 56713-5115 Poklad z prostého bet. tr. 10 hr. 50 cm (priem.) – 0,68 m² po 19,41 € suma 13,10 €

Položka 59681-1113 Kladenie zámk. dlažby + pieskové lôžko hr. 3 cm – 8,60 m² po 8,30 € suma 71,38 €

Položka 592 960001 Dlažba 240*240*70 sivá– 3,838 m² po 15,00 € suma 57,56 €

Položka 592 960005 Dlažba 120*120*70 červená –4,848 m² po 16,50 € suma 80,99 €

Položka 91786-2111 Osadenie chod. obrub. bet.stojateho do lôžka z betónu – 7,05 m po 7,43 € suma 52,39 €

Položka 592 174000 Bet. obrubník chodníkový 500/250/150 –14,24 kusov po 4,00 € suma 56,96 €

Položka 91786-2113 Osadenie minipalisád do bet. lôžka –3,15 m po 11,62 € suma 36,60 €

Položka 592174010 Palisády – minipalisády 11,5x11,5x35 cm –27,31 kusov po 3,10 € suma 84,66 €

Položka 97908-2213 Vodor. Doprava sute po suchu do 1km – 2,56t po 1,71€ suma 4,38€

Položka 97908-2219 Príplatok za každý ďalší 1 k, sute – 22,97t po 0,34€ sume 7,80 €

Položka 99822-3011 Presun hmôt pre komunikácie, kryt dláždený – 13,578 t po 5,79 € suma 78,62 €

Tieto všetky položky neboli zrealizované nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu časti chodníkov. O tieto sumy bude rozpočet ponížený 823,92 €

SO 04 Rekonštrukcia verejného WC

Položka 5413229500 – Zásobník teplej vody – EOVS 152. Výrobca deklaruje, že typ uvedený v rozpočte sa asi 10 rokov nevyrába a namontovaný typ je náhradou za pôvodný, síce s menšou nádržou, ale lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a rýchlosťou ohrevu, takže dokáže zabezpečiť väčšie množstvo teplej vody ako pôvodný typ.

Pôvodný rozpočet – Zásobník teplej vody elektrický eo 937 160 l – 1 kus po 281,78 € suma 281,78 €
Nový výdavok – Zásobník teplej vody elektrický EOVS 152 l, 1 kus po 281,78 € suma 281,78 €

Položka 5533194400 Zárubňa 90x197x10 cm hlavným dôvodom je zmena pôvodného projektu
Pôvodný rozpočet – Zárubňa oceľová CGU 80x197x10 cm – 2 kusy po 33,40 € suma 66,80 €
Nový výdavok – Zárubňa 90x197x10 – 2 kusy po 33,40 € suma 66,80 €

Položka 611601920 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm dvere WC ,hlavným dôvodom je zmena pôvodného projektu
Pôvodný rozpočet – Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm – 2 kusy po 54,00 € suma 108,00 €
Nový výdavok – Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm – 1 kusy po 54 € suma 54 €

Položka 76661112 – Montáž dverového krídla komplet.otváracieho do oceľ zárubne alebo fošňovej zárubne jednokrídlové – 1 kus po 4,00 € suma 4,00 €
Položka 611601920 – Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197cm, dvere WC, hlavným dôvodom je zmena projektu.
Pôvodný rozpočet – Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197cm – 2 kusy po 54,00 € suma 108,00 €
Nový výdavok – Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197cm – 1 kus po 54,00 € suma 54,00 €

Položka 6114122200 Plastové dvere vchodové plné otváracie v/š1970x900 hlavným dôvodom je zmena pôvodného projektu
Pôvodný rozpočet - Plastové dvere vchodové plné otváracie v/š1970x800 – 1 kus 589 € suma 589 €
Nový výdavok - Plastové dvere vchodové plné otváracie v/š1970x900 – 1 kus 589 € suma 589 €.

Zmenou sa osadili širšie vchodové dvere za cenu pôvodných užších. Zmenou sa dosiahlo zväčšenie vchodového priestoru za nezmenenú cenu a to z dôvodu dodržania rozmeru požadovaného vyhláškou pre priestory pre imobilných. O túto sumu bude rozpočet ponížený o 58,00 €.

SO 04.04 Prístupový chodník – časť vypadáva

Položka 596911114 Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m² do lôžka nad 20 m² – 1,14 m² po 4,54 € suma 5,18 €
Položka 5959417000 Zámková dlažba – 1,151 m² po 16,50 € suma 18,99 €
Položka 917862111 Osadenie chod. obrub. bet.stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka – 7,38 m po 7,43 € suma 54,83 €
Položka 5921745000 Obrubník betónový záhonový - 7,389 kus po 8,58 € suma 63,40 €
Tieto všetky položky neboli zrealizované nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu časti chodníkov. O tieto sumy bude rozpočet ponížený o 142,40 €

SO 05.01 Rekonštrukcia chodníkov

Položka 592 960005 – Dlažba betónová piesková – 252,50 m² hlavným dôvodom je, že objednávateľ stavby sa z estetického hľadiska rozhodol zmeniť farebné prevedenie dlažby z pôvodnej žltej na červenú farbu. Predmetná zmena sa týka len farebného prevedenia. Typ dlažby je rovnaký, v rovnakej jednotkovej cene a množstve. Touto zmenou sa nemenia technické ani účelové parametre stavby a zároveň finančné náklady ostávajú nezmenené.
Pôvodný rozpočet -Dlažba betónová 120*120*70 červená - 252,50 m² po 16,50 € suma 4 166,25 €

Nový výdavok - Dlažba betónová 120*120*70 piesková – 252,50 m² po 16,50 € suma 4 166,25 €

SO 06.03 Nástupný ostrovček – časť vypadáva

Položka 567115111 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 80 mm – 7,00 m² po 8,98 € suma 62,86 €
Položka 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m² – 7,00 m² po 11,77 € suma 82,39 €

Položka 5922913400 Premac Klasiko hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm – 7,07 m² po 13,50 € suma 95,44 €

Tieto všetky položky neboli zrealizované nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu časti chodníkov. O tieto sumy bude rozpočet ponížený o 240,69 €

SO 06.04 Rekonštrukcia chodníka – časť vypadáva

Položka 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m² - 1,80 m² po 11,77 € suma 21,19 €

Položka 5922913400 Premac Klasiko hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm – 1,818 m² po 13,50 € suma 24,54 €

Tieto všetky položky neboli zrealizované nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu časti chodníkov. O tieto sumy bude rozpočet ponížený o 45,73 €

SO 08. 02 Rekonštrukcia chodníka

Položka 592 960016 – Dlažba betónová červená – 61,307 m² hlavným dôvodom je, že objednávateľ stavby sa z estetického hľadiska rozhodol zmeniť farebné prevedenie dlažby z pôvodnej žltej na červenú farbu. Predmetná zmena sa týka len farebného prevedenia. Typ dlažby je rovnaký, v rovnakej jednotkovej cene a množstve. Touto zmenou sa nemenia technické ani účelové parametre stavby a zároveň finančné náklady ostávajú nezmenené.

Pôvodný rozpočet -Dlažba betónová 120*120*70 piesková – 61,307 m² po 16,50 € suma 1011,57 €
Nový výdavok - Dlažba betónová 120*120*70 červená – 61,307 m² po 16,50 € suma 1 011,57 €

Nižšie menované položky neboli zrealizované, nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu dlažby na chodníku

Položka 91656-1111 Osadenie záhonového obrub. bet. do lôžka z betónu s bočn. opr. – 42,00 m po 5,52 € suma 231,84 €

Položka 592172001 Betónový obrubník parkový 1000/200/50 sivá – 42,42 kusa po 3,40 € suma 144,23 €

Tieto všetky položky neboli zrealizované nakoľko došlo k chybnému naprojektovaniu časti chodníkov. O tieto sumy bude rozpočet ponížený o 376,07 €.

Položky, ktoré neboli zrealizované nemajú negatívny vplyv na kvalitu a účel realizovaných stavieb. Nerealizovaním týchto položiek sa zároveň znižujú celkové náklady na projekt.

Zmeny, ktoré boli vykonané v jednotlivých položkách nemajú negatívny vplyv na cenu alebo účel stavieb a sú realizované z estetického hľadiska (zmena farby dlažby), zlepšenia kvalitatívnych vlastností stavby (širšie zárubne a dvere, novší model elektrického zásobníka teplej vody) a to bez zvýšenia ceny.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia


Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzatvorenie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 3 rovnopisy a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.


Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo podpísanej dňa 29.7.2010.

V Krompachoch, dňa: 19.9.2011

V Michalovciach, dňa: 19.9.2011



Ing. Iveta Šušínová
primátorka mesta Krompachy



Ing. Marián Švantner
riaditeľ spoločnosti
STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Predbežná finančná kontrola:

Finančná operácia spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum 19.9.2011

Podpis [Signature]