

## Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 30.04.2016

Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 25.04.2016 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 – 2022, kapitola D. Realizačná časť a v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, február 2015. PHSR mesta Krompachy bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 11/C.11 zo dňa 8.decembra 2015.

**Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Krompachy je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu.** Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

V zmysle § 12 písm. b) zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja **vzniká obciam povinnosť pravidelne monitorovať plnenie programu rozvoja obce a v termíne do 31.mája príslušného kalendárneho roka zasielať vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja obce.**

Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu má 4 časti:

1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov,
2. Opis realizácie projektov a aktivít,
3. Aktualizácia Akčného plánu a
4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania a hodnotenia.

Akčný plán mesta Krompachy je zoradený podľa priorít a opatrení. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Krompachy, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Akčný plán je spracovaný na základe údajov zo schváleného rozpočtu mesta, schválených strategických dokumentov mesta a údajov mestského úradu mesta Krompachy.

Aktuálna verzia akčného plánu je zverejnená na webovej stránke [www.krompachy.sk](http://www.krompachy.sk) (<http://www.krompachy.sk/portal?ctgId=261>). Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu: [milos.klein@krompachy.sk](mailto:milos.klein@krompachy.sk)

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 03 – 04/2017.

## 1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov z Akčného plánu k 30.04.2016

Od doby schválenia dokumentu PHSR mesta Krompachy (12/2015) do doby monitorovania realizovaných aktivít (04/2016), mesto Krompachy zrealizovalo deklarované aktivity prostredníctvom dotácie zameranej na rekultiváciu nelegálnej skládky odpadu, mesto sa zapojilo do projektu zameraného na elektronizáciu samospráv a vykonali sa aktivity zamerané na údržbu a rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta – dom kultúry a krytá plaváreň.

Priorita/opatrenie	Názov priority/opatrenia/projektu/aktivity	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ výstupu	Plánovaná hodnota ukazovateľa	Skutočná hodnota ukazovateľa	Rozpočet mesta	Externé zdroje	Realizácia aktivít od do a plán na obdobie od do	Opatrenie samosprávneho kraja
1.1.1 3.1.2	Sanácia čiernej skládky – Ban. štvrť	9/2015 - 11/2015	zber odpadu, naloženie a jeho odvoz na riadenú skládku odpadov	500 t	510 t	1.777, 50	33.772, 50	10/2015 – 12/2015	8.2 Zvýšenie kvality povrchových a podzemných vôd 8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1	Oprava strechy – krytá plaváreň	10/2015 12/2015	údržba a rekonštrukcia budov	-	-	8.198,76	-	10/2015 12/2015	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.2	Výmena/ prečalúnenie sedadiel v dome kultúry	10/2015 12/2015	údržba a rekonštrukcia budov	-	-	5.399,04	-	10/2015 12/2015	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.2	Zapojenie mesta Krompachy do projektu elektronizácie služieb samospráv - DCoM	2015		-	-				

\* okrem aktivít a projektov z Akčného plánu, ktoré je povinné monitorovať, budú monitorované aj ďalšie aktivity a projekty, ktoré sa týkajú napĺňania jednotlivých opatrení a cieľov

## 2. Opis realizácie aktivít

Zrealizované aktivity boli financované prostredníctvom poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu (sanácia čiernej skládky) a vlastných finančných zdrojov mesta (spoluúčasť na projekte, údržba a rekonštrukcia budov).

Posun termínu realizáciu projektu sanácie skládky odpadu súvisel s procesom verejného obstarávania a tento posun bol schválený poskytovateľom dotácie.

### 3. Aktualizácia Akčného plánu pre rok 2016

Opatrenie/aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Opatrenie samosprávneho kraja
Príprava projektových dokumentácií a inžinierska činnosť	2016	primátorka, MsZ	VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Spevnené plochy a parkoviská –zdravotné stredisko Štúrová	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Prístupový chodník k MŠ – ul. Maurerova	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia častí miestnej komunikácie ul. Hlavná k Bytovému domu č. 41 a chodník ul. Poštová	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia miestnej komunikácie – ul. Jesenského	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia časti miestnej komunikácie – ul. Banská	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia parkoviska za poštou	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácie účelovej komunikácie k ZŠ Maurerova	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia príjazdového chodníka k bytovému domu Maurerova 11, 12	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia časti miestnej komunikácie ul. Lorencova č. 1-3	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia spevnených plôch pred obchodným domom POKROK	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Krompachy – rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Kpt Nálepku	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia časti miestnej komunikácie – ul. Družstevná	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia časti účelovej komunikácie a areálu nemocnice	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Chodník ul. Trangusova pri ceste II/547 na Starú Mašu	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry

## SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY

Modernizácia časti miestnej komunikácie – ul. Kupaľná	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Zemanská ul. – rekonštrukcia chodníkov vrátane dopravných ekosystémov	2016	primátorka, MsZ	úver, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Modernizácia krytej plavárne – plaveckého bazéna, výmena čerpadiel a technologického zariadenia	2016	primátorka, MsZ	vlastné zdroje	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Krompachy – rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ , ul. Maurerova	2016	primátorka, MsZ	dotácia, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Stará Maša	2016	primátorka, MsZ	dotácia, VZ	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry

Aktivity/projekty deklarované v Aktualizácii plánu pre rok 2016 zahŕňajú najmä prípravu projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a realizácie stavieb v zmysel Plánu prípravy investičných akcií schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 14/B.1, 14//B.2 zo dňa 22. marca 2016. Aktualizovaný plán aktivít zahŕňa aj projekty súvisiace so schválenými žiadosťami o poskytnutie dotácie – rekonštrukciu telocvične ZŠ a MŠ na Maurerovej ulici a na obnovu zvislých a vodorovných konštrukcií vrátane drevených a kovových konštrukcií na objekte NKP č. 2354/0 – Železiareň, zlievareň, Stará Maša.

### **Financovanie investičných aktivít:**

Uvedené plánované investičné aktivity budú financované prostredníctvom krátkodobého finančného úveru schváleného uznesením MsZ, poskytnutými finančnými prostriedkami zo ŠR vo forme dotácie a vlastných finančných prostriedkov mesta.

### **4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania**

V čase od schválenia dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy (12/2015) do doby jeho monitorovania (04/2016), neboli mestu Krompachy doručené žiadne pripomienky a navrhované zmeny v procese jeho realizácie .

**Celkovo možno konštatovať, že mesto za sledované obdobie z väčšej časti vykonáva kroky k plneniu opatrení smerujúcich k napĺňaniu cieľov definovaných v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 -2022.**

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein