

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Objednávateľ:** CYKLO - HORNÁD, združenie obcí

**Zastúpený:** Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy  
Jitka Puhallová, starostka obce Kolinovce  
Eubomír Fifik, primátor mesta Spišské Vlachy

**Sídlo:** Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy  
**IČO:** 52714641  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo bežného účtu IBAN:** SK72 0200 0000 0042 0855 3753

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** VÁHOPROJEKT s.r.o.

**Zastúpený:** Ing. Miroslav Váhovský  
**Sídlo:** Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov  
**IČO:** 43 894 810  
**DIČ:** 2022543985  
**Bankové spojenie:** VÚB Prešov, a.s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK59 0200 0000 0024 2265 2358

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 20.05.2020 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie **projektovej dokumentácie - Cyklistický chodník Krompachy - Kolinovce - Spišské Vlachy** (ďalej len „Dodatok č. 1“), s nasledovným obsahom:

### **Čl. I.**

#### **Predmet Dodatku č. 1**

- 1.1 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu, že v priebehu plnenia Zmluvy o dielo č. 1/2020 nastal stav zodpovedajúci mimoriadnej udalosti v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané Vládou Slovenskej republiky, čo nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie predmetnej Zmluvy o dielo, a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. Dôvodom uzatvorenia dodatku je zároveň zvýšená náročnosť a obťažnosť vypracovania projektovej dokumentácie z dôvodu komplikovaných majetkovo-právnych vzťahov v riešených lokalitách objednávateľa.
- 1.2 Na základe skutočností uvedených v Čl. I. bod 1.1 Dodatku č. 1 sa doterajší termín dodania a zhotovenia Diela uvedený v Čl. 2, bod 2. Zmluvy ruší a nahrádza sa novým termínom zhotovenia a dodania Diela najneskôr do 15.06.2021.

## **Čl. II.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 2.2 Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že Dodatok č. 1 je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.

V ....., dňa:

**Za Zhotoviteľa :**

\_\_\_\_\_

**Ing. Miroslav Váhovský**

V ....., dňa:

**Za Objednávateľa :**

\_\_\_\_\_

**Ing. Iveta Rušinová, primátorka**

\_\_\_\_\_

**Jitka Puhallová, starostka**

\_\_\_\_\_

**Lubomír Fífik, primátor**