HARMONOGRAM KOSENIA MESTA - EKOVER

návrh **2019**

											týždeň									
popis prác	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Maurerova - spodná časť																				
Maurerova - vrchná časť																				
cintoríny																				
Kúpeľná, Lesnícka																				
Zemaská, Barč Ivana																				
Cintorínska, Sadová, Turistická, Horská, Partizánska																				
Veterná, Robotnícka																				
Kpt. Nálepku, Rázusova,																				