


497 / 11

Dodávateľ IČO: 31713262 ASFALT, sro Mlynská 946/37 052 01 Spišská Nová Ves Prevádzka: Tel.: 053/4425181 Fax.: Peňažný ústav: SLSP SNV Číslo účtu/kód: 0522960076/0900 IBAN: DIČ: 2020504728 Stredisko: 754 IČ DPH: SK2020504728 SWIFT: Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka číslo 6673/V	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 02011/039 Variabilný symbol: 02011039																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP	Odberateľ: IČO: 00329282 Mesto Krompachy Námestie Slobody 1 053 42 Krompachy Tel.: Fax: DIČ: 2021331488 IČ DPH:																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> Evidenčné číslo: DE Prílohy/listy: 11 </td> <td style="width: 50%;"> Dátum: 18-08-2011 Číslo spisu: Vybavuje: </td> </tr> </table>		MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY		Evidenčné číslo: DE Prílohy/listy: 11	Dátum: 18-08-2011 Číslo spisu: Vybavuje:																																																																												
MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY																																																																																	
Evidenčné číslo: DE Prílohy/listy: 11	Dátum: 18-08-2011 Číslo spisu: Vybavuje:																																																																																
Dátum splatnosti: 23.08.2011 Dátum vyhotovenia: 16.08.2011 Daňová povinnosť: 05.08.2011 Dátum dodania: 05.08.2011																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Fakturujeme Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a oprava mostov - most cez Hornád I.varianta príjazdy podľa priloženého súpisu vykonaných prác</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">3 300,238</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">660,0476</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 960,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 119 307,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 300,24</td> <td></td> <td style="text-align: right;">660,05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 960,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 300,24</td> <td></td> <td style="text-align: right;">660,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 960,29 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a oprava mostov - most cez Hornád I.varianta príjazdy podľa priloženého súpisu vykonaných prác		1,000	3 300,238	20,00	660,0476		3 960,29				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 119 307,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			3 300,24		660,05		3 960,29				V sadzbe základnej		0,00		0,00				V sadzbe zníženej		0,00		0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		3 300,24		660,05								3 960,29 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																										
Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a oprava mostov - most cez Hornád I.varianta príjazdy podľa priloženého súpisu vykonaných prác		1,000	3 300,238	20,00	660,0476		3 960,29																																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 119 307,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			3 300,24		660,05		3 960,29																																																																										
			V sadzbe základnej		0,00		0,00																																																																										
			V sadzbe zníženej		0,00		0,00																																																																										
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																										
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																										
			Celkom		3 300,24		660,05																																																																										
							3 960,29 EUR																																																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 60%;"> Vystavil: Ing. Sarnovská Oľga </div> <div style="width: 35%; text-align: right;">  </div> </div>																																																																																	