

### Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 0209 (ďalej len „zmluva“)  
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 09.02.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.05.2010  
a dodatku č. 2 zo dňa 11.04.2011 v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov na predmet:

„Kropachy – Obytný súbor Maurerova, Bytové domy A1, A12 – 42 b.j.“

#### Zmluvné strany

Objednávateľ:	<b>Mesto Kropachy</b>
Adresa:	Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 053 42 Kropachy Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
Zastúpený:	Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
technických:	DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Bankové spojenie:	3400349002/5600
Číslo účtu:	00329 282
IČO:	2021331488
DIČ:	053/4192211
Telefón:	cupajova@kropachy.sk
email:	
Zhotoviteľ:	<b>URANPRES, spol. s r.o.</b>
Obchodné meno:	Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Sídlo:	Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Adresa:	Ing. Ján Jaško – generálny riaditeľ, konateľ
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Hrabovský – výrobný riaditeľ, konateľ
Zodpovedná osoba za plnenie predmetu zmluvy:	Ing. Michal Hrabovský – výrobný riaditeľ
Právna forma:	Ing. Ján Jacko
Zapísaný v Obchodnom registri:	Spoločnosť s ručením obmedzeným Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3446/V
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu:	10706592/0200
IČO:	31676855
IČ DPH:	SK2020503386
Telefón:	053/44 23 745-7
Fax:	053/44 25 548
email:	uranpres@uranpres.sk

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.3. zmluvy o dielo dohodli na zmene bodu 2.1 zmluvy, ktorý po úprave vykonanej týmto dodatkom bude znieť nasledovne:

#### Čl. II Čas plnenia

##### 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- 2.1.1. odovzdanie staveniska ..... júl 2009
- 2.1.2. začatie prác ..... júl 2009
- 2.1.3. ukončenie prác ..... október 2011
- 2.1.4. uvoľnenie staveniska ..... október 2011



Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Krompachoch, dňa 30.8.2011

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.8.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Ing. Iveta Rušinová**  
primátorka mesta



**Ing. Ján Jaško**  
generálny riaditeľ, konateľ

**Ing. Michal Hrabovský**  
výrobný riaditeľ, konateľ

**URANPRES**  
spol. s r.o.  
Spišská Nová Ves