

DODATOK č.1.

k ZoD č. 1/2011

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Krompachy
Adresa : Námestie slobody 1, Krompachy
Zastúpené : Ing. Iveta Rušinová
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Iveta Rušinová
technických : p. Ivo Hindoš
IČO: 329 282
DIČ: 2021341488

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Asfalt s.r.o.
Adresa: Mlynská 37, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán: Katarína Štofancíková
Zodpovedná osoba za plnenie predmetu zmluvy : Ing. Michal Novysedlák
IČO: 31 713 262
IČ DPH: SK2020504728

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku k vyššie uvedenej ZOD, ktorým sa táto ZOD dopĺňa v nižšie uvedených článkoch bodmi v nasledujúcom znení:

Čl. II

Miesto a čas plnenia

2.1. Miestom plnenia je: Mesto Krompachy – časti ulíc Hornádska, Stará Maša Jánoš, Stará Maša – zberné suroviny, Dolina-Bucová, Trangusova, Dolina Figuli, Most cez Hornád + príjazdy, Kúpeľná, Stará Maša Jánoš II, Hornádska – rozšírenie, príjazd MŠ Hlavná, priepust Dolina

2.2.2. ukončenie prác do 60 dní od podpisu dodatku č.1 k ZoD 1/2011

Čl. III

Zmluvná cena

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena dohodou zmluvných strán.

Celkové navýšenie ceny bez DPH je o 45 285,47 Eur.

Mení sa cena bez DPH zo sumy 94 859,25 Eur na sumu 140 144,72 Eur.

3.1.1.	cena bez DPH	140 144,72 Eur
3.1.2.	cena DPH 20%	28 028,94 Eur
3.1.3.	cena spolu s DPH	168 173,66 Eur

Slovom : jednošesťdesiatosem tisíc sedemdesiat tri eur 66/100 centov


Ostatné dojednania ZoD 1/2011, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami.

Dňa

Za objednávateľa :

Ing. Iveta Rušinová



Za zhotoviteľa :

Katarína Štofancíková