

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.6.2017
uzavretá podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na stavbu: „Materská škola – oprava budovy“

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.1 | ZHOTOVITEĽ | : MILANKO spol. s r. o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves |
| | Štatutárny zástupca | : JUDr. Milan Tkáč - konateľ |
| | Osoba oprávnená na jednanie | |
| | vo veciach zmluvy | : JUDr. Milan Tkáč |
| | v techn. veciach | : Mgr. Branislav Tkáč |
| | Bankové spojenie | : VUB Spišská Nová Ves |
| | Číslo účtu | : 1225180553/0200 |
| | IČO | : 31 731 244 |
| | IČO DPH | : SK 20200505190 |
| | tel./fax: | : 053/4173231 |
| 1.2 | OBJEDNÁVATEĽ | : Mesto Krompachy |
| | Štatutárny zástupca | : Ing. Iveta Rušinová |
| | Osoba oprávnená na jednanie | |
| | vo veciach zmluvy | : Ing. Iveta Rušinová |
| | v techn. veciach | : Ing. Štefan Ondáš |
| | Bankové spojenie | : Dexia Banka, a. s. |
| | č. účtu | : 3400349002/5600 |
| | IČO | : 00329282 |
| | DIČ | : 2021331488 |
| | tel./fax | : 053/4192211, 053/4192214 |

VI. CENA A PLATENIE

- 6.2. Doplnenie:
Za práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte /ide o nepredvídané práce/, bude k pôvodnej cene zarátaná cena vo výške

EUR: 3 598,97 EUR s DPH

Slovom: Tritisícpäťstodevät'desiatosem EUR 97centov s DPH.


XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

13.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok nadobúda účinnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, dve pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa. Ostatné články a odstavce Zmluvy o dielo z ostávajú týmto Dodatkom nezmenené a nedotknuté.

V Spišskej Novej Vsi
dňa

O



V Spišskej Novej Vsi
dňa 20.6.2011

Zhotoviteľ:

