

Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 25.04.2018

Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 25.04.2018 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 – 2022, kapitola D. Realizačná časť.

Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Krompachy je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

V zmysle § 12 písm. b) zákona č. 309/2014 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, **vzniká obciam povinnosť pravidelne monitorovať plnenie programu rozvoja obce a v termíne do 31.mája príslušného kalendárneho roka zasielať vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja obce.**

Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu má 4 časti:

1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov,
2. Opis realizácie projektov a aktivít,
3. Aktualizácia Akčného plánu a
4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania a hodnotenia.

Akčný plán mesta Krompachy je zoradený podľa priorít a opatrení. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Krompachy, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Akčný plán je spracovaný na základe údajov zo schváleného rozpočtu mesta, schválených strategických dokumentov mesta a údajov mestského úradu mesta Krompachy.

Aktuálna verzia akčného plánu je zverejnená na webovej stránke www.krompachy.sk (<http://www.krompachy.sk/portal?ctgId=261>)

Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu: milos.klein@krompachy.sk

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 02 – 03/2019.

1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov z Akčného plánu k 25.04.2018

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 -2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 11/C.11 zo dňa 8.12.2015. Zrealizované investičné akcie a projekty sú v súlade s prioritami a opatreniami PHSR mesta Krompachy a subsidiárne v súlade s opatreniami platného PHSR Košického samosprávneho kraja.

SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY

Priorita/ opatrenie	Názov priority/opatrenia/ projektu/aktivity	Stav investície	Ukazovateľ výstupu	Počiatková hodnota ukazovateľa	Plánovaná hodnota ukazovateľa	Skutočná hodnota ukazovateľa	Rozpočet mesta	Externé zdroje	Realizácia aktivít od do a plán na obdobie od do	Opatrenie samosprávneho kraja
1.1.1 1.1.2	Multifunkčné ihrisko, prestrešenie tribúny	Investícia zrealizovaná	Stavebné práce	-	-	-	10.000	26.800	2017	8.1 budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1	Rekonštrukcia divadelnej sály v Dome kultúry	Investícia zrealizovaná	Stavebné práce	-	-	-	255.707	-	2017-2018	8.1 budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1	Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov a cestnej premávky v meste Krompachy	Prebieha implementácia projektu a verejné obstarávanie					7.762	30.000	2018	8.1 budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1 1.1.2	Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP	Prebieha implementácia projektu a verejné obstarávanie					257.398	504.600	2018+	8.1 budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1	Rekonštrukcia ZUŠ na ul. M. Šprinca – plynofikácia	Investícia zrealizovaná	Stavebné práce	-	-	-	39.871	-	2017	8.1 budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1 2.2.1	Obnova NKP č. 2354/0 železiareň Stará Maša Krompachy	Investícia zrealizovaná	Stavebné práce	-	-	-	27.630	20.000	2017-2018	7.1 zachovanie kultúrneho dedičstva
1.1.1	Krompachy – bezpečnostný kamerový systém	Investícia zrealizovaná	Počet osadených kamier	-	-	-	7.992	31.948	2017	8.1 budovanie tech. a sociálnej infraštruktúry
1.1.1	Príprava projektových dokumentácií a inžinierska činnosť	Investícia zrealizovaná	Počet vyhotovených PD	-	-	-	47.791	-	2017	8.1 budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry

SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY

1.1.1. 3.1.1 3.1.2	Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy	Prebieha implementácia projektu a verejné obstarávanie					348.570	18.345	2018	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1 2.2.1 3.1.1	Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou Krompachy	Prebieha implementácia projektu					235.080	25.310	2018	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1 3.1.1	Modernizácia chodníka a schodov k BD Maurerova s.č. 935	Investícia zrealizovaná	Stavebné práce	-	-	-	22.680	-	2017	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.1 3.1.1	Oprava hasičskej zbrojnice v Krompachoch	Prebieha implementácia projektu a verejné obstarávanie					7.500	30.000	2018	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
1.1.2 2.1.2	Zlepšenie občianskeho spolunažívania využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy	Prebieha implementácia projektu					10.080	191.530	2018-2020	4.2 Podpora zvyšovania občianskej participácie podporou združovania skupín

* okrem aktivít a projektov z Akčného plánu, ktoré je povinné monitorovať, budú monitorované aj ďalšie aktivity a projekty, ktoré sa týkajú naplnenia jednotlivých opatrení a cieľov.

2. Opis realizácie aktivít

Mesto Krompachy z vlastných finančných zdrojov realizovalo rekonštrukciu objektu Domu kultúry – rekonštrukcia strešnej krytiny, debnenie strechy a podhl'adovej časti strechy nad divadelnou sálou. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vedenie nových káblov elektro inštalácií a ozvučenie divadelnej sály. Z vlastných finančných zdrojov sa realizovala aj plynofikácia objektu na ul. Mikuláša Šprinca v Krompachoch a modernizácia chodníka a schodov k BD Maurerova s.č. 935. Príprava projektových dokumentácii bola realizovaná v zmysle schváleného Plánu investičných akcií mesta Krompachy.

Ostatné realizované aktivity súviseli s financovaním prostredníctvom externým zdrojov – spolufinancovanie prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostredníctvom poskytnutého finančného príspevku. Predmetom tejto časti sú aj projekty, ktorých implementácia bola začatá v hodnotenom období tejto správy a realizácia pokračuje v zmysle schválených harmonogramov.

3. Aktualizácia Akčného plánu pre rok 2018 – 2019+

Aktualizácia Akčného plánu spočíva najmä v príprave projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a realizácie stavieb v zmysle Plánu prípravy investičných akcií na rok 2018, ktorý bol schválený uznesením 36/C.15 zo dňa 13.12.2017 a doplnený Uznesením č. 39/B.23 zo dňa 6.3.2018. Finančné plnenie aktivít bude zabezpečené prostredníctvom vlastných finančných zdrojov, príp. čerpaním krátkodobého finančného úveru.

Akčný plán bol operatívne doplnený o investičné akcie, ktoré mesto Krompachy plánuje realizovať prostredníctvom priebežne vyhlasovaných výziev na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, grantu či podľa indikatívneho harmonogramu plánovaných výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku jednotlivých operačných programov.

Aktivity aktualizovaného Akčného plánu sú v súlade s opatreniami a aktivitami Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy a v súlade s opatrenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.

Opatrenie/aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Projekt, grant	Financovanie	Ukazovateľ výstupu	Opatrenie samosprávneho kraja
Príprava projektových dokumentácií a inžinierska činnosť	2018	Primátorka, MsZ	-	Vlastné zdroje	Počet vyhotovených PD	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Vytvorenie parkovísk spevňovacími zatravnovacími tvárniciami a riešenie detského ihriska ul. Hlavná stred Krompachy pri BD Hlavná 35, 36	2018-2019	Primátorka, MsZ	-	Vlastné zdroje	Vytvorené parkovacie miesta	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Úprava obslužnej komunikácie z ulice Cintorínskej a vytvorenie parkoviska	2018-2019	Primátorka, MsZ	-	Vlastné zdroje	Rekonštrukcia komunikácie	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Realizácia vodozádržných opatrení v meste	2019+	Primátorka, MsZ	MPaRR	Nenávratný finančný príspevok + spoluúčasť mesta	Vytvorené vodozádržné opatrenia	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Malá kompostáreň Krompachy	2019+	Primátorka, MsZ	MŽP	Nenávratný finančný príspevok + spoluúčasť mesta	Množstvo zhodnoteného BRO	8.4 Zvýšenie objemu materiálového zhodnocovania odpadov

SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY

Modernizácia miestnej komunikácie ulice SNP	2019+	Primátorka, MsZ	MV SR	Nenávratný finančný príspevok + spoluúčasť mesta	Rekonštrukcia komunikácie	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Vybudovanie detského ihriska na Hlavnej ulici	2018	Primátorka, MsZ	Úrad vlády SR	Dotácia + spoluúčasť mesta	Novovybudované ihriská	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Zateplenie objektu MŠ na Hlavnej ulici	2018	Primátorka, MsZ	Envirofond		Energetická úspora objektu	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Krompachy – rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici	2018+		MPaRR	Nenávratný finančný príspevok + spoluúčasť mesta	Stavebné práce	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Zníženie miery znečistenia ovzdušia v meste Krompachy prostredníctvom obstarania elektromobilu	2018	Primátorka, MsZ	Envirofond	Dotácia + spoluúčasť mesta	Obstaranie dopravného prostriedku	8.3 Zvýšenie kvality ovzdušia, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry	2018	Primátorka, MsZ	-	Vlastné zdroje	Stavebné práce	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Prepojenie obslužnej komunikácie medzi bytovými domami Hlavná 32, 34 a vytvorenie parkoviska.	2018+	Primátorka, MsZ	-	Vlastné zdroje	Stavebné práce	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Obnova NKP č. 2354/0 železiareň Stará Maša Krompachy	2018+	Primátorka, MsZ	MK SR	Dotácia + spoluúčasť mesta	Stavebné práce	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Výstavba ihriska na Hornádskej ulici v Krompachoch	2018+	Primátorka, MsZ	MV SR	Dotácia + spoluúčasť mesta	Stavebné práce	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
Rekonštrukcia vstupu do objektu Multifunkčného a kultúrneho zariadenia v Krompachoch	2018+	Primátorka, MsZ	MF SR	Dotácia + spoluúčasť mesta	Stavebné práce	8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry

4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania

V období od schválenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta do obdobia spracovania Správy o plnení Akčného plánu, neboli doručené žiadne pripomienky ani navrhované zmeny k dokumentu.

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein
Krompachy, 20.04.2018